

## 1. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

### 1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2014.01.01	Záró dátum: 2014.09.10
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Fekete Inez	
Telefon:	+36 (70) 3136069	
Fax:	+36 (70) 3136069	
Email:	lebonyolitas@energiaprogramkft.hu	
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:	2014.01.01	
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.12.31	

## 2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Megvalósítás - Építési munkák	2014.04.30	2014.11.20	2014.04.30	2014.11.20	"A kivitelezőnek a munkaterület 2014.04.30-án átadásra került. A kivitelező a munkát megkezdte. Szerződése szerint részszámlát 25-50-75-100%-nak elérésekor adhat be. A kivitelezés az ütemtervhez képest előrehaladottabban halad."	nem releváns
2	Előkészítés - Közbeszerzés	2013.12.02	2014.01.02	2013.11.27	2013.12.21	"A kivitelezési munkák elvégzésére a Kbt. 121. § b alapján hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos eljárást indítottunk. 3 db ajánlat érkezett be, melyből 2 db érvénytelen lett. A Vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel 2014. 03.04-én aláírásra került."	nem releváns
3	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság	2013.12.02	2014.01.02	2014.04.30	2014.11.20	nem releváns, jelen elszámolásban nem szerep ilyen tevékenység	nem releváns
4	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások	2013.12.02	2014.01.02	2014.04.30	2014.11.20	nem releváns, jelen elszámolásban nem szerep ilyen tevékenység	nem releváns
5	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások	2013.01.31	2014.09.10	2013.01.31	2014.09.10	"A pályázat előkészítéséhez projektmenedzsmenti feladatok ellátására 3 ajánlatos beszerzés indítottunk. Az ajánlatok beérkezése után a nyertes ajánlattevővel szerződést kötöttünk. A projektmenedzsment a feladatát ellátta a pályázat befogadásra került."	nem releváns



	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
6	Megvalósítás - Mérnöki feladatok	2013.12.02	2014.01.02	2014.04.30	2014.11.20	nem releváns, jelen elszámolásban nem szerep ilyen tevékenység	nem releváns
7	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése	2013.12.02	2014.01.02	2012.08.17	2013.10.17	"A pályázat előkészítéséhez 3 ajánlatos beszerzést folytattunk le az energetikai audit és az energetikai tanúsítvány készítésére, tervezési feladatok elvégzésére, valamint az energetikai munkarészek ellátására. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződések aláírásra kerültek. A pályázathoz a dokumentumok elkészültek."	nem releváns

## 2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számveteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Megvalósítás - Építési munkák	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SM-2014/299/PNORD		Igen
2	Előkészítés - Közbeszerzés	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	AB7S-D 362082		Nem
3	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			Nem
4	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			Nem
5	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	PVOLA 0237060		Nem
6	Megvalósítás - Mérnöki feladatok	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA			Nem
7	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	AM8SA2558684., SU1SA2600377, AI8SA0 026430., AM8SA2558681., WH1SA2386174, PV0LA0237057		Nem

### 3. Összefoglaló:

**KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.**

" A Vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel 2014. 03.04-én aláírásra került. A pályázat előkészítéséhez 3 ajánlatos beszerzést folytattunk le az energetikai audit és az energetikai tanúsítvány készítésére, tervezési feladatok elvégzésére, valamint az energetikai munkarészek ellátására. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződések aláírásra kerültek. A pályázathoz a dokumentumok elkészültek. A pályázat előkészítéséhez projektmenedzsmenti feladatok ellátására 3 ajánlatos beszerzés indítottunk. Az ajánlatok beérkezése után a nyertes ajánlattevővel szerződést kötöttünk. A projektmenedzsment a feladatát ellátta a pályázat befogadásra került. A kivitelezőnek a munkaterület átadásra került. A kivitelező a munkát megkezdte. Szerződése szerint részszámlát 25%-50%-75%-100%-nak elérésekor adhat be. A kivitelezés az ütemterv szerint halad."

*nem beküldendő*

**4. Indikátorok**

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év) (t/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.09.10	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  -0
2. Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége (GJ/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.09.10	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás":  -0

Ez a terv nem beküldendő

## 5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása_e_napló_2014.08.18.pdf	PDF	263208	9b1c19b42a2e0a73f52221dfb2b215d61b66d845f075c2b7eecd5c6d3c670295

## NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

### Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2014.09.12 00:00:00
Lezárás időpontja:	2014.09.15 13:09:00
PDF fájl generálás:	2014.09.15 13:19:08