

4. SZÁMÚ BESZÁMOLÓ

Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: **Nem**

1. Beszámoló azonosító adatai:

Beszámoló tárgyát képező időszak:	Kezdő dátuma: 2014.11.12	Záró dátum: 2014.11.28
Beszámoló kitöltéséért felelős személy:	Vass Diána	
Telefon:	+36 (24) 505589	
Fax:	+36 (24) 505531	
Email:	vass.diana@szigetszentmiklos.hu	
A projekt tényleges kezdete és várható fizikai befejezése		
Tényleges kezdet dátuma:		
Várható fizikai befejezés dátuma:	2014.12.31	

2. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Tervezett		Tényleges kezdete	Tényleges megvalósítás	Tevékenység előrehaladásának bemutatása	Eltérés oka és tervezett/megtett lépések
		kezdete	befejezése				
1	Előkészítés - Közbeszerzés						
2	Megvalósítás - Építési munkák	2014.04.30	2014.11.20	2014.04.30	2014.11.20	A kivitelezőnek a munkaterületet 2014.04.30-án átadásra került. Szerződése szerint 25-50-75-100% elérésénél nyújthat be részszámlát. A radiátorok cseréje, valamint a belső munkálatok lezajlottak. Az épület utca felőli homlokzati hőszigetelése befejeződött. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott. A kivitelező visszaadta a megrendelőnek a munkaterületet.	nincs eltérés
3	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság						
4	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások						
5	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások						
6	Megvalósítás - Mérnöki feladatok						
7	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése						



2.1. Elvégzett tevékenységek

	Tevékenység	Konzorciumi partner neve	Kapcsolódó számla, illetve számviteli bizonylat, összesítő kifizetési kérelem szerinti sorszáma	A korábbi IB sorszáma	Közbeszerzés köteles
1	Előkészítés - Közbeszerzés				
2	Megvalósítás - Építési munkák	SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	SM-2014/265/V2	3	Igen
3	Megvalósítás - Tájékoztatás, nyilvánosság				
4	Megvalósítás - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások				
5	Előkészítés - Projektmenedzsment I. - Személyi jellegű ráfordítások				
6	Megvalósítás - Mérnöki feladatok				
7	Előkészítés - Tanulmányok és vizsgálatok elkészítése				

3. Összefoglaló:

KÉRJÜK, ADJON RÖVID ÖSSZEFOGLALÓT A JELENTÉSTÉTELI IDŐSZAKBAN (VAGY AMENNYIBEN VOLT ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓ, AKKOR AZ ELUTASÍTOTT BESZÁMOLÓVAL ÉRINTETT IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN IS) A MEGVALÓSÍTOTT TEVÉKENYSÉGEI ELŐREHALADÁSÁRÓL, ELTÉRÉS ESETÉN, ANNAK OKÁRÓL, MEGOLDÁS ÉRDEKÉBEN MEGTETT LÉPÉSEKRŐL.

A Vállalkozási szerződés a nyertes ajánlattevővel 2014. 03.04-én aláírásra került. A pályázat előkészítéséhez 3 ajánlatos beszerzést folytattunk le az energetikai audit és az energetikai tanúsítvány készítésére, tervezési feladatok elvégzésére, valamint az energetikai munkarészek ellátására. A nyertes ajánlattevőkkel a szerződések aláírásra kerültek. A pályázathoz a dokumentumok elkészültek. A pályázat előkészítéséhez projektmenedzsmenti feladatok ellátására 3 ajánlatos beszerzés indítottunk. Az ajánlatok beérkezése után a nyertes ajánlattevővel szerződést kötöttünk. A projektmenedzsment a feladatát ellátta a pályázat befogadásra került. A kivitelezőnek a munkaterület átadásra került. A kivitelező a munkát megkezdte. Szerződése szerint részszámlát 25%-50%-75%-100%-nak eléérésekor adhat be. A kivitelezés az ütemterv szerint halad. A radiátorok cseréje és a belső munkálatok sikeresen lezajlottak. Az épület utca felőli homlokzati hőszigetelése befejeződött. A műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezajlott. A kivitelező visszaadta a megrendelőnek a munkaterületet.

nem beküldendő

4. Indikátorok

1. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkenése (t/év) (t/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.11.28	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0
2. Energiahatékonyság növelés révén megtakarított éves elsődleges (primer) energiahordozó mennyisége (GJ/év)				
Terven kívüli tényadat:	Bázisérték: 0	Tényérték dátum: 2014.11.28	Összes változás: 0	Előző beszámolóban szereplő "Összes változás": 0

Ez a terv nem beküldendő

5. Beszámolóhoz tartozó dokumentumok

Fájl neve	Kiterjesztés	Méret	Hash kód
Naplo_2014.11.27. lezárva.pdf	PDF	344278	479c86611a3195bdcaa76c191dbc11483cf6d3a1a9a9128da334eda1421f159c

Alapokon nem beküldendő

NYILATKOZAT

Mint a projektet megvalósító (fő)kedvezményezett, büntetőjogi felelősségem teljes tudatában nyilatkozom:

- a beszámolóban megadott összes adat megalapozott és a valóságnak megfelelő;
- a megvalósítással kapcsolatos eredeti dokumentumok a helyszínen elkülönítetten vannak nyilvántartva;
- a közbeszerzéssel érintett tevékenységek kapcsán, a közbeszerzések lefolytatása során a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 23. címe szerint jártam el, a Közreműködő Szervezetet és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztályát az abban foglaltaknak megfelelően tájékoztattam, a tevékenységük végzéséhez szükséges dokumentumokat részükre beküldtem, illetőleg ezen szervezetekkel együttműködöm;
- a helyszíni ellenőrzések során készített jegyzőkönyvben vállalt intézkedések megtételéről gondoskodom;
- a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket betartom és a tájékoztatással és a nyilvánossággal kapcsolatos, támogatási szerződésben illetve támogatói okiratban vállalt kötelezettségeknek eleget teszek.
- A záró kifizetési igénylést követően fel nem használt támogatásról lemondok.

Főbb időpontok:

Utolsó módosítás:	2014.12.01 00:00:00
Lezárás időpontja:	2014.12.01 16:31:02
PDF fájl generálás:	2014.12.01 16:34:43